Scrum en el proyecto final

Delivery G4 | Tecnologías Emergentes | Grupo 04

Plan Scrum y planificación de dos sprints

Presentación

El presente informe aplica Scrum al desarrollo de Delivery G4, un sistema de atención asistida de reclamos para una empresa ficticia de reparto de alimentos. La solución permitirá registrar y clasificar reclamos, consultar información y elaborar respuestas basadas en las políticas de atención, con revisión de un agente humano. Se presentan los roles del equipo, el Product Backlog y la planificación de dos sprints de dos semanas.

La planificación comprende 12 historias de usuario, estimadas en 52 puntos de historia. El primer sprint reúne 25 puntos y el segundo, 27. Las actividades se encuentran registradas en Jira y permanecen en el estado «Por hacer».

1. Roles del equipo (Plantilla A)

La distribución propuesta asigna un Product Owner, un Scrum Master y cuatro Developers. Todos los integrantes participarán en el desarrollo del proyecto.

Rol	**Integrante**	**Responsabilidades**
Product Owner	Joseph Alexander Chombo Morocho	Prioriza las historias de usuario, valida su cumplimiento y participa en la clasificación de reclamos y aprobación de respuestas.
Scrum Master	Ariel Bryand Astete Vargas	Organiza las reuniones, facilita la resolución de impedimentos y participa en el escalamiento de casos y la evaluación del sistema.
Developer	Jhan Franco Pérez Ancieta	Desarrolla el registro de reclamos, la bandeja de atención y la edición de respuestas.
Developer	Adrian Alonso Rioja Ocaña	Integra la IA generativa para elaborar propuestas de respuesta fundamentadas.
Developer	Gonzalo Mauricio Cáceres Murga	Implementa la recuperación de información y la visualización de las fuentes utilizadas.
Developer	Bryan Adrian Huaman Chavez	Desarrolla las respuestas a preguntas frecuentes y la consulta de pedidos simulados.

2. Product Backlog (Plantilla B)

El Product Backlog contiene las funcionalidades del sistema ordenadas por prioridad, donde 1 representa la más alta. Cada historia incluye un criterio de aceptación y una estimación en puntos de historia (SP).

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad	SP
HU-01	Como cliente, quiero registrar un reclamo para solicitar atención sobre un problema con mi pedido.	El sistema guarda un reclamo válido con identificador, fecha y estado. Rechaza los formularios sin descripción.	1	3
HU-02	Como agente, quiero consultar la bandeja de reclamos para identificar y atender los casos pendientes.	El agente visualiza los reclamos, filtra por estado y consulta el detalle de cada caso.	2	3
HU-03	Como cliente, quiero obtener respuestas a preguntas frecuentes para resolver dudas simples rápidamente.	Una pregunta frecuente identificada recibe una respuesta previamente validada, sin usar IA generativa. Los casos ambiguos pasan a revisión.	3	3
HU-04	Como cliente, quiero consultar el estado de mi pedido para conocer su situación actual.	Un identificador válido muestra el estado del pedido simulado. Si no existe, se solicita verificar el dato.	4	3
HU-05	Como agente, quiero ver una categoría sugerida para organizar la atención de los reclamos.	El agente visualiza la categoría sugerida y su nivel de confianza. Los casos con probabilidad menor a 0,70, sensibles o clasificados como «otros» pasan a revisión.	5	5
HU-06	Como agente, quiero recuperar políticas relacionadas con el reclamo para fundamentar su atención.	El sistema recupera hasta tres fragmentos pertinentes de los 12 documentos de atención e indica su origen y versión. Si no hay evidencia suficiente, informa esta limitación.	6	8

ID	Historia de usuario	Criterio de aceptación	Prioridad	SP
HU-07	Como agente, quiero recibir un borrador basado en las políticas recuperadas para reducir el trabajo de redacción.	El sistema genera un borrador basado en los fragmentos recuperados y lo presenta como pendiente de revisión. Si no hay evidencia, no propone una resolución.	7	8
HU-08	Como agente, quiero inspeccionar las fuentes de una respuesta para verificar sus afirmaciones.	El agente consulta los fragmentos utilizados, el documento y su versión, o la plantilla o registro que sustenta una respuesta directa.	8	3
HU-09	Como agente, quiero editar el borrador y corregir la categoría para adecuar la respuesta al caso.	El agente modifica el borrador o la categoría. Se conservan la propuesta original, los cambios y su responsable, sin aprobar la respuesta.	9	3
HU-10	Como agente, quiero aprobar la respuesta antes de su envío para mantener la responsabilidad humana.	Una respuesta a un reclamo solo puede enviarse tras la aprobación del agente. Se registran el texto final, la fecha y el responsable.	10	3
HU-11	Como agente, quiero escalar casos sensibles o sin evidencia para que reciban una revisión especializada.	El agente deriva un caso sensible, ambiguo, con varias incidencias o sin evidencia; quedan registrados el motivo y el responsable.	11	5
HU-12	Como equipo, queremos consultar un reporte reproducible de evaluación para comprobar la calidad y el rendimiento del prototipo.	El reporte presenta las métricas de clasificación, recuperación, fidelidad, enrutamiento y abstención; la latencia y la comparación de tiempos manuales y asistidos, con sus muestras y configuración.	12	5

3. Planificación de los sprints

Se propone una semana inicial de organización, del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2026, seguida de dos sprints consecutivos de 14 días. El calendario considera la hora de Lima y está sujeto a la confirmación del equipo y del docente.

Sprint y fechas	**Objetivo del sprint**	**Historias y SP**	**Incremento esperado**
Sprint 1 02/11 al 16/11/2026 14 días	Permitir el registro y la gestión de reclamos, la consulta de preguntas frecuentes y pedidos, y la recuperación de políticas.	HU-01 a HU-06 · 25 SP	Prototipo que registra reclamos, muestra su categoría y recupera información de atención; incluye consultas simples.
Sprint 2 16/11 al 30/11/2026 14 días	Completar la generación de respuestas fundamentadas, la revisión humana y la evaluación del sistema.	HU-07 a HU-12 · 27 SP	Prototipo integrado con respuestas sugeridas, fuentes, edición, aprobación, escalamiento y reporte de evaluación.

4. Tablero de seguimiento

El seguimiento se realiza en Jira mediante las columnas «Por hacer», «En curso» y «Hecho». Cada tarjeta corresponde a una historia de usuario e incluye su descripción, criterio de aceptación, prioridad, estimación y sprint.

Tablero del proyecto:
https://jhanfranco.atlassian.net/jira/software/projects/DGTE/boards/36/backlog

Las historias HU-01 a HU-12 corresponden a las tarjetas DGTE-1 a DGTE-12. Los identificadores de la tabla del Product Backlog permiten acceder directamente a cada tarjeta.

Las historias mantienen la distribución de responsabilidades de la Plantilla A. En Jira, Jhan figura temporalmente como persona asignada mientras se habilitan las cuentas de los demás integrantes.

Cada sprint comenzará con una reunión de planificación. Se realizarán reuniones de seguimiento de 10 a 15 minutos, al menos dos veces por semana. Al cierre, se presentará el incremento y se acordará una mejora mediante la revisión y la retrospectiva.

Anexo: fichas de sprint (Plantilla C)

Las fichas presentan la planificación de cada sprint. Las historias terminadas, la revisión, la retrospectiva y las capturas del tablero se incorporarán al cierre de cada ciclo, como parte del segundo entregable.

Sprint 1

Campo	Contenido
Sprint / fechas	Sprint 1: 02/11 al 16/11/2026 (14 días). Calendario propuesto; inicio y cierre a las 00:00, hora de Lima.
Objetivo del sprint	Permitir registrar y gestionar reclamos, consultar FAQ y pedidos y recuperar políticas con categoría sugerida.
Historias comprometidas	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05 y HU-06 (25 SP).
Historias terminadas	Por determinar al cierre del sprint.
Historias no terminadas	Por determinar al cierre del sprint.
Review: demostración y comentarios	Pendiente de la revisión del incremento.
Retrospectiva: qué funcionó	Pendiente de la retrospectiva del equipo.
Retrospectiva: mejora acordada	Pendiente de la retrospectiva del equipo.
Captura del tablero	Pendiente del cierre del sprint.

Sprint 2

El segundo sprint continuará el desarrollo del incremento y concluirá con la demostración del producto.

Campo	Contenido
Sprint / fechas	Sprint 2: 16/11 al 30/11/2026 (14 días). Calendario propuesto; inicio y cierre a las 00:00, hora de Lima.
Objetivo del sprint	Completar la atención asistida con borradores fundamentados, revisión humana y evaluación reproducible.
Historias comprometidas	HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11 y HU-12 (27 SP).
Historias terminadas	Por determinar al cierre del sprint.
Historias no terminadas	Por determinar al cierre del sprint.
Review: demostración y comentarios	Pendiente de la revisión del incremento.
Retrospectiva: qué funcionó	Pendiente de la retrospectiva del equipo.
Retrospectiva: mejora acordada	Pendiente de la retrospectiva del equipo.
Captura del tablero	Pendiente del cierre del sprint.